

阿拉善左旗松山滑石开发有限责任公司滑石矿 2021 年度治理计划书

一、矿山简介

阿拉善左旗松山滑石开发有限责任公司滑石矿，采矿权人：阿拉善左旗松山滑石开发有限责任公司；矿山名称：阿拉善左旗松山滑石开发有限责任公司；经济类型：有限责任公司；开采矿种：滑石；开采方式：露天开采；生产规模 8 万吨/年；矿区面积 0.2151km²；开采标高 1900m~1740m。于 2019 年 7 月取得了由内蒙古自治区阿拉善盟国土资源厅颁发的采矿证，采矿证 C1529002009077120027655；有效期限 2019 年 7 月 3 日-2022 年 7 月 3 日，矿山服务年限为 7.5 年。

二、2020 年地质环境保护与土地复垦方案执行情况

2020 年按地质环境保护与土地复垦方案的要求已全部完成，共计投入治理费用 8 万元，具体工作量如下：

1、完成一采区 1.2 号采坑外回填 6422 m³工作，投入治理费用 3 万元。

2、完成一采区 1.2 号采坑回填 642 m³工作，投入费用 0.8 万元。

3、完成二采区边坡种植草木养护工作，浇水 42000 立方米，投入 4.2 万元。

三、2021 年度治理计划

1、对三采区矿区外的采坑进行回填。

三采区：对现状开采范围之外部分利用废石进行回填，回填面积约 3100m²，回填厚度约 2m，回填方量约为 6200m³。

2、覆土

三采区：1、2 号采坑回填后进行覆土，覆土面积约 572m²，覆土厚度约为 0.3m，覆土工作量为 271.7m³。

3、平整

三采区 1、2 号采坑回填、覆土后进行平整，平整工作量约为 2800m³。

4、种草

对三采区 1、2 号采坑覆土后，播撒耐寒耐旱草籽，播撒量为 40kg/hm²，种草面积为 19000m²。

四、上年度矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制情况

阿拉善左旗松山滑石开发有限责任公司于 2018 年 8 月委托内蒙古亿诚地质矿产勘查开发有限责任公司承担《阿拉善左旗松山滑石开发有限责任公司滑石矿矿山地质环境治理方案》编制工作。方案编制基准期为 2018 年 8 月。首期治理时限为 3 年，即 2018 年 9 月-2021 年 8 月，以后每 3 年编制一次分期治理方案。

五、基金提取使用情况

2020 年未提取,2021 年计划提取环境治理费用 10 万元。

阿拉善左旗松山滑石开发有限责任公司

2021 年 3 月 1 日

